МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБОРОНЫ РОССИИ)

ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(по РВСН)
(филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
по РВСН)
143010, п. Власиха, Московская обл.,
ул. Маршала Жукова, д.2
zhky_rvsn@mil.ru

«02» 09 2026 № 370/4/10/412591
На №__________________________

Индивидуальному предпринимателю Петровой
Алине Владимировне

625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.
Пржевальского, дом 54, (а/я 3411)

ipp.petrova@gmail.com

ПРЕТЕНЗИЯ

Между филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН (далее – Заказчик) и индивидуальным предпринимателем Петровой Алиной Владимировной, именуемый в дальнейшем «Поставщик», заключен контракт от 13.05.2026 г. № 07-13052026-2 «на Закупку в 2026 году электротехнических изделий для нужд электросетевого хозяйства ЖКС № № 1, 5, 6, 10, 11, 13 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН»-(далее-Контракт) на 6 042 308 (шесть миллионов сорок две тысячи триста восемь) рублей 48 копеек, в том числе НДС 5% - 287 728 (двести восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 98 копеек.

В соответствии с п. 3.2.2. Контракта, поставка товара должны быть осуществлена в течении 35 (тридцати пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта, т. е. до 02.07.2026 г. Документом, подтверждающим факт поставки товара, является подписанный сторонами Акт приема-передачи товара. В указанный срок товары Вами были поставлены частично. Поставка товаров производилась 06.07.2026 г., 07.07.2026 г. и 13.07.2026г.

На основании п. 10.2 Контракта в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Таким образом, за Поставщиком в рамках вышеуказанного Контракта образовалась задолженность в виде пени за ненадлежащее исполнение обязательств. Размер неустойки за период просрочки по Контакту составляет **3309 (три тысячи триста девять) рублей 81 копейка.**

Предлагаем Вам оплатить задолженность в течении семи банковских дней с момента получения (вручения) настоящей претензии.

В случае если Поставщиком не будут надлежащим образом исполнены обязательства по оплате, Учреждение будет вынуждено обратится в арбитражный суд с заявлением о взыскании пени, а также возложением на Поставщика судебных издержек и расходов по оплате госпошлины.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

УФК по г. Москве (ФБГУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ) (л/с №20736Н27840), ИНН 7729314745, КПП 770101001, ОКТМО 45375000, счет № 03214643000000017300 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО, БИК ТОФК 004525988,
КБК 00000000000000000140.

Контактная информация для отправки ответа на претензию:

Почтовый адрес: 143010, Московская обл., п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 2, эл. почта: zhky_rvsn@mil.ru.

Приложения:

1. Копия акта приема-передачи Товара № 171 от 06.07.2026 г. в 1 экз. на 1 л.
2. Копия акта приема-передачи Товара № 114 от 07.07.2026 г. в 1 экз. на 1 л.
3. Копия акта приема-передачи Товара № 180 от 13.07.2026 г. в 1 экз. на 1 л.
4. Расчет неустойки (пени) в 1 экз. на 1 л.

Начальник В.Крыканов

Исп.: Редичкина А.М.
Тел. +7 (926)531-09-71

АКТ

приема-передачи Товара

по Контракту 07-13052026-2 от 13.05.2026 ИКЗ 261772931474550324300101130010000244

от 18 июня 2026 г. №171

ЖКС №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, именуемый в дальнейшем «Грузополучатель», в лице начальника ЖКС №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН Вайло Дмитрия Ивановича, действующего по доверенности № 21 от 13.03.2026г от имени федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Петрова Алина Владимировна , именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.

Поставщик поставил, а Грузополучатель принял следующий Товар, соответствующий условиям Контракта, на сумму 40 888,62 (Сорок тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 62 копейки):

№ п/п	Наименование Товара	Соответствие Товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и иным требованиям Заказчика условиям Контракта	Товар		Цена за единицу Товара, руб., (НДС 5%)	Общая стоимость Товара, руб. (НДС 5%)
			ед. измерения	количество		
1	Шкаф управления наружным освещением 10А	соответствует	шт	2	20 444,31	40 888,62
	Всего:					40 888,62

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

а) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД 0330212) от 18 июня 2026 г. №171;

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

_____________ Вайло Дмитрий Иванович

М.П.

_____________ 2026 г.

ПОСТАВЩИК

_____________ А.В. Петрова

М.П.

18 июня 2026 г.

Петрова Алина Владимировна

Экспертиза проведена.
Кол-во и качество поставки
подтверждено согласно
предоставленной документации.
Л.С. Карпенко

АКТ
приема-передачи Товара
по Контракту 07-13052026-2 от 13.05.2026 ИКЗ 261772931474550324300101130010000244
от 28 мая 2026 г. №114

ЖКС №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, именуемый в дальнейшем «Грузополучатель», в лице начальника ЖКС №6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН Вайло Дмитрия Ивановича, действующего по доверенности № 21 от 13.03.2026 от имени федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Петрова Алина Владимировна , именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.

Поставщик поставил, а Грузополучатель принял следующий Товар, соответствующий условиям Контракта, на сумму 48 539,06 (Сорок восемь тысяч пятьсот тридцать девять рублей 06 копеек):

№ п/п	Наименование Товара	Соответствие Товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и иным требованиям Заказчика условиям Контракта	Товар		Цена за единицу Товара, руб., (НДС 5%)	Общая стоимость Товара, руб. (НДС 5%)
			ед. измерения	количество		
1	Пускатель электромагнитный 100А	соответствует	шт	2	14 259,39	28 518,78
2	Прожектор светодиодный	соответствует	шт	4	2 603,05	10 412,20
3	Реле электротепловое токовое	соответствует	шт	2	4 804,04	9 608,08
	Всего:					48 539,06

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

а) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД 0330212) от 28 мая 2026 г. №114;

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

Вайло Дмитрий Иванович

М.П.

«__» июня 2026 г.

ПОСТАВЩИК

А.В. Петрова

М.П.

28 мая 2026 г.

Петрова
Алина
Владимировна

Экспертиза проведена.
Кол-во и качество поставки
подтверждаю, согласно
предоставленной документации

Л.С. Куртасова

АКТ
приема-передачи Товара
по Контракту 07-13052026-2 от 13.05.2026 ИКЗ 261772931474550324300101130010000244
от 10 июля 2026 г. №180

ЖКС №5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, именуемый в дальнейшем «Грузополучатель», в лице начальника ЖКС №5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН Воропаевой Натальи Васильевны, действующего по доверенности № 20 от 13.03.2026г. от имени федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Петрова Алина Владимировна , именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем.
Поставщик поставил, а Грузополучатель принял следующий Товар, соответствующий условиям Контракта, на сумму 596 524,50 (Пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 50 копеек):

№ п/п	Наименование Товара	Соответствие Товара по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и иным требованиям Заказчика условиям Контракта	Товар		Цена за единицу Товара, руб., (НДС 5%)	Общая стоимость Товара, руб. (НДС 5%)
			ед. измерения	количество		
1	Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией	соответствует	м	0,6	994 207,50	596 524,50
	Всего:					596 524,50

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:
а) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (код формы по ОКУД 0330212) от 10 июля 2026 г. №180;

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ
________________ Воропаева Наталья Васильевна
М.П.
«13» 07 2026 г.

ПОСТАВЩИК
________________ А.В. Петрова
М.П.
10 июля 2026 г.

ОГРНИП 319723200054279
Петрова Алина Владимировна
ИНН 860318811427

Экспертиза проведена. Кол-во и качество
поставки комплектация
согласно предоставленной документации
Л.Р. Наргасова

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
40 888,62	03.07.2026	Новая задолженность на 40 888,62 руб.				
40 888,62	03.07.2026	06.07.2026	4	14.25	40 888,62 × 4 × 1/300 × 14.25%	77,69 р.
Сумма основного долга: 40 888,62 руб.						
Сумма неустойки: 77,69 руб.						

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
48 539,06	03.07.2026	Новая задолженность на 48 539,06 руб.				
48 539,06	03.07.2026	07.07.2026	5	14.25	48 539,06 × 5 × 1/300 × 14.25%	115,28 р.
Сумма основного долга: 48 539,06 руб.						
Сумма неустойки: 115,28 руб.						

Задолженность	Период просрочки			Ставка	Формула	Неустойка
	с	по	дней			
596 524,50	03.07.2026	Новая задолженность на 596 524,50 руб.				
596 524,50	03.07.2026	13.07.2026	11	14.25	596 524,50 × 11 × 1/300 × 14.25%	3 116,84 р.
Сумма основного долга: 596 524,50 руб.						
Сумма неустойки: 3 116,84 руб.						

Расчёт неустойки (пени) на 27.08.2026 г.